

Semana: 2 al 7 de junio del 2014.

Nombre del Proyecto: San_Francisco_Calobre13

Localización: San Francisco, provincia de Veraguas.

Preparado por: Tierra Feliz

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	San Francisco	100	Tierra Feliz	Virgilio Bonilla	Establecimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Virgilio Bonilla	11.07	0106	4.0	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto N° 1. Limpieza inicial en la finca de Virgilio Bonilla.



Semana: 9 al 14 de Junio del 2014.

Nombre del Proyecto: San Francisco_Calobre_13

Localización: San Francisco, provincia de Veraguas.

Preparado por: Tierra Feliz.

3. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	San Francisco_Calobre_13	100	Tierra Feliz	Virgilio Bonilla	Establecimiento	

4. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Virgilio Bonilla	11.07	0106	3	.

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Semana: 16 al 21 de Junio del 2014.

Nombre del Proyecto: San Francisco_Calobre_13

Localización: San Francisco, provincia de Veraguas.

Preparado por: Tierra Feliz.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	San Francisco Calobre-13	100	Tierra Feliz	Virgilio Bonilla	Establecimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Virgilio Bonilla	11.07	0106	3.0	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Semana: 23 al 28 de Junio del 2014.

Nombre del Proyecto: San Francisco_Calobre_13

Localización: San Francisco, provincia de Veraguas.

Preparado por: Tierra Feliz.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	San Francisco_Calobre_13	100	Tierra Feliz	Virgilio Bonilla	Establecimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Virgilio Bonilla	11.07	0106	1.07	
Virgilio Bonilla	11.07	0109	9.5	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Semana: 01 de Mayo al 5 de Junio del 2014.

Nombre del Proyecto: San Francisco_Calobre_13

Localización: San Francisco, provincia de Veraguas.

Preparado por: Tierra Feliz.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	San Francisco_Calobre_13	100	Tierra Feliz	Virgilio Bonilla	Establecimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Virgilio Bonilla	11.07	0201	9.0	.
Virgilio Bonilla	11.07	0103	11.07	Transporte de plántones.

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto# 1. Plantones listos para la siembra.



1. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
01 (Preparación de terreno)	33.3	0106	15.0	
01 (Preparación de terreno)	40.7	0106	15.0	

Semana: 7 al 12 de Julio del 2014.

Nombre del Proyecto: San Francisco_Calobre_13

Localización: San Francisco, Calobre, provincia de Veraguas.

Preparado por: Tierra Feliz

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	San Francisco_Calobre_13	100	Tierra Feliz	Renato Barrera	Establecimiento	
2013	San Francisco_Calobre_13	100	Tierra Feliz	Marcelo Perez	Establecimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Renato Barrera	33.3	0106	15	
Marcelo Perez	40.7	0106	15	

Minera Panamá
Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto N° 1. Limpieza en la parcela de Marcelo Perez.



Semana: 14 al 19 de Julio del 2014.

Nombre del Proyecto: San Francisco_Calobre_13

Localización: San Francisco, Calobre, provincia de Veraguas.

Preparado por: Tierra Feliz

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	San Francisco_Calobre_13	100	Tierra Feliz	Renato Barrera	Establecimiento	
2013	San Francisco_Calobre_13	100	Tierra Feliz	Marcelo Pérez	Establecimiento	
2013	San Francisco_Calobre_13	100	Tierra Feliz	Nicolás Hernández	Establecimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Renato Barrera	33.3	0106	13.0	
Marcelo Pérez	40.7	0106	15.0	
Nicolás Hernández	15.0	0106	8.0	

Minera Panamá
Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto #1. Limpieza inicial, panorámica general del proyecto.



1. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
01 (Preparación de terreno)	40.7	0106	9.0	Sacado (e
01 (Preparación de terreno)	15.0	0106	7.0	

Semana: 21 al 26 de Julio del 2014.

Nombre del Proyecto: San Francisco_Calobre_13

Localización: San Francisco, provincia de Veraguas.

Preparado por: Tierra Feliz.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	San Francisco_Calobre_13	100	Tierra Feliz	Marcelo Pérez	Establecimiento	
2013	San Francisco_Calobre_13	100	Tierra Feliz	Nicolás Hernández	Establecimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Marcelo Pérez	40.07	0106	9	
Nicolás Hernández	15.0	0106	7	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones